



## Úvodní jednání Pracovních skupin MAP

Místní akční plán vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15\_005/0000368

### BODY K JEDNÁNÍ:

**1) Seznámení s výstupy z dotazníkového šetření MŠMT**

(vyhodnocení výstupů dotazníkového šetření na MŠ a ZŠ/Výstupy MŠMT představí Regionální rozvojová agentura o.p.s.)

**2) Rekapitulace úlohy Pracovních skupin v projektu MAP - viz příloha č. 1**

**3) Přehled členů Pracovních skupin - viz příloha č. 2**

**4) Časový harmonogram prací na období 10-11/2016 - viz příloha č. 3**

-projednání jednotlivých bodů plnění (definice vize, problémových oblastí = zpracování SWOT3 analýzy, sběr investičních záměrů, sestavení Strategického rámce MAP (SR MAP) – plnění k termínu 2. jednání ŘV MAP, 2. 11. 2016)

- sestavení termínů setkání Pracovních skupin

- nastavení výkaznictví k jednání Pracovních skupin – prezenční listina, Zápis z jednání

### MATICE ODPOVĚDNOSTI

**Období: 09 -10/2016**

Aktualizace

Osoba/subjekt							
Balík prací	ORP	MAS, Realizační tým	Externí subjekt, RRA	Vedoucí PS 1	Vedoucí PS 2	Vedoucí PS 3	Vedoucí PS 4
Vyhodnocení výstupů dotazníkového šetření na MŠ a ZŠ/Výstupy MŠMT	S,I,K	I,K	P	S,I,K	S,I,K	S,I,K	S,I,K
Revize výstupů z dosavadních analytických materiálů v území, týkajících se vzdělávání, <b>TATO AKTIVITA JE PRŮBĚHOVÁ - PLNĚNÍ AŽ DO 01/2017</b>	S,I,K	I	P	S,I,K	S,I,K	S,I,K	S,I,K
Problémová analýza (SWOT-3, analýza potřeb)	S,I,K	S,I,K	I,K	P	P	P	P
Výběr priorit -návrh Strategického rámce MAP Kralovice	S,I,K	I,K	I,K	P	P	P	P
Návrh a sběr Investičních priorit pro MAP Kralovice	S,I,K	P	I,K,S	I,K,S	I,K,S	I,K,S	I,K,S

Druhy odpovědností:

S – Schvalování; P – Provádí; K – Konzultace; I - Informován



**5) Příprava problémové analýzy (SWOT-3, analýza potřeb) ve všech 4 Pracovních skupinách:**

- Vysvětlení způsobu zpracování
- Korekce návrhu základní struktury SWOT3 analýzy - viz příloha č. 4

**6) Zjišťování investičních požadavků ve vazbě na SR MAP**

- Korekce návrhu dotazníku - viz příloha č. 5
- Způsob distribuce dotazníku – interaktivní dotazník na webu MAS  
(<http://www.mas-svetovina.cz/map-a-poradenstvi-skolam/map-kralovice/>)

**7) Příprava aktivity Partnerství, od 11/2016**

- Časový harmonogram realizace od 11/2016
- Příprava setkání partnerství – sestavit a navrhnout tematické workshopy, odborné konzultace, odborné lektory, DVPP a další potřebné aktivity v území
- Memorandum o spolupráci

**8) Různé, dotazy, diskuze**

V Kralovicích dne 20. 9. 2016

Mgr. Lenka Klabačková

Realizační tým projektu MAP

MAS Světovina o.p.s.  
Projektový manažer MAP ORP Rokycany  
Projektový manažer MAP ORP Kralovice