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Dosavadní realizace ISg vzhledem k jednotlivým opatřením je následující:

příjem žádostí od 4.2.2019 do 22.2.2019
- dne 21.1.2019 - 4.výzva PRV "Fiche 1 až 7"
příjem žádostí byl zahájen 18.12.2018 a byl ukončen 28.2.2019
- dne 18.12.2018 -2. výzva IROP s názvem "MAS Světovina-IROP - Sociální bydlení"
příjem žádostí o podporu od 24.4.2019 do 3.6.2019

- dne 24.4.2019- 6. výzva OPZ s názvem "Výzva MAS Světovina č.6-Prorodinná
opatření III"

příjem žádostí o podporu od 28.2.2019 do 3.4.2019

Ve sledovaném období byly MAS Světovina o.p.s. vyhlášeny následující výzvy:

Schválena MMR
21. 8. 2019
SCHVAL
1. 1. 2019
30. 6. 2019
MAS Světovina o.p.s.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  MAS Světovina
CLLD_16_01_119_06

- dne 28.2.2019- 4. výzva OPZ s názvem "Výzva MAS Světovina č.4-Prorodinná
opatření II"

21. 8. 2019 14:47:33

bování a rozvoj tohoto partnerství . Pro splnění tohoto cíle bylo určeno 5 klíčových
oblastí pro rozvoj území a to : Udržitelný rozvoj obcí; Podnikání, zemědělství a
lesnictví; Životní prostředí; Kultura, památky a cestovní ruch; Sociální oblast,
vzdělávání a volný čas.

it a využívat kulturní a přírodní dědictví v dotčeném území a zároveň území zatraktivnit
pro obyvatele, zaměstnavatele, podnikatele i návštěvníky jednotlivých obcí a regionů  a
zajistit tak  udržitelný rozvoj regionu. Nástrojem je pak realizace CLLD prostřednictvím
partnerství obcí, podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací. Z toho
důvodu klade důraz také na  prohlu

i jednotlivých obyvatel žijících v území. Vzniklý dokument cílí na rozvoj území ve všech
oblastech života s důrazem na místní potřeby a možnosti. Je výsledkem spolupráce
širokého spektra dotčených subjektů v území. Ve strategické části definuje prioritní
oblasti a cíle pro rozvoj daného území, které vzešly z potřeb území a jeho jednotlivých
aktérů. Dlouhodobým cílem je  především chrán

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Světovina
(SCLLD) je dokumentem, který vznikal na principech metody LEADER tedy s cílem
dlouhodobě rozvíjet území v působnosti místní akční skupiny (dále jen MAS) s
důrazem na udržitelnost tohoto rozvoje  a za pomoci zapojení místních aktérů, subjektů
z oblasti veřejné správy, podnikatelského i neziskového sektoru, ale
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IROP-Opatření 1.2  Sociální bydlení

IROP-Opatření 1.4 Kulturní dědictví

Je připravena výzva, původně předpokládaný termín vyhlášení výzvy v dubnu 2019 je
posunut na 3.Q 2019.

S ohledem na výsledky MAP I byla podána žádost o změnu tohoto opatření, která
nabyla účinnosti změny 19.11.2018.

IROP-Opatření 1.3 Infrastruktura do vzdělávání

Byla vyhlášena 2.výzva IROP (18.12.2018), která byla uzavřena 28.2.2019. Přihlásil se
jeden žádatel.

Připravuje se výzva, která bude vyhlášena v druhé polovině roku 2019 (9-10/2019)

Byla vyhlášena 1.výzva IROP dne 3.10.2018, která byla uzavřena 30.11. 2018.
Přihlásili se 3 žadatelé. Předpokládá se vyhlášení další výzvy koncem roku 2019 na
zbývající alokaci.

Byla podána žádost o změnu tohoto opatření v návaznosti na Akceptační dopis, která
nabyla účinnosti změny 19.11.2018.

IROP-Opatření 1.1 Bezpečnost dopravy, cyklotrasy, cyklostezky

OPZ-Opatření 2.1 Prorodinná opatření

OPZ-Opatření 2.2 Sociální a návazné služby

Synergické efekty mezi opatřeními zatím nebyly generovány.

Byla vyhlášena 4. výzva-Prorodinná opatření II dne 28.2.2019 s příjmem žádostí do
3.4.2019. Nepřihlásil se žádný zájemce, resp. nestihl podat žádost v termínu. Proto
byla výzva opakována jako výzva č.6- prorodinná opatření III. Vyhlášena 24.4.2019 s
ukončením příjmu žádostí 3.6.2019. Přihlásil se jeden žadatel.

Při realizaci ISg byly zatím podpořeny: projekty PRV z 1. výzvy a projekt OPZ
Prorodinná opatření I. V IROP byl podpořen jeden projekt v opatření Kulturní dědictví.
Vybrané projekty z výzvy PRV č.4 byly předány do administrace SZIF RO České
Budějovice.

Manažerský tým se účastní celostátních seminářů, jsou-li vyhlášeny. Podobně se
zúčastní seminářů a konzultací na úrovni Plzeňského kraje. organizují se semináře k
Šablonám 2, včetně konzultací s jednotlivými MŠ a ZŠ a ostatními školskými
zařízeními.

OP VVV Animace škol a školských zařízení probíhá průběžně v celém sledovaném
období.

OP ŽP- opatření 4.1 Výsadba dřevin a 4.2 Likvidace invazních druhů. Bylo požádáno v
termínu stanoveném ŘO o změnu Strategie přijetím nových opatření 4.3 Posílení
přirozené funkce krajiny a 4.4 Zlepšení kvality prostředí v sídlech. Výzvy ve všech
opatřeních (které jsou připraveny) budou vyhlášeny do konce roku 2019.

PRV Fische 1 až 7. Došlo ke změně manažera PRV a nepodařilo se pro technické
chyby vyhlásit 2. a 3. výzvu. 4.výzva byla vyhlášena 21.1.2019 v celém rozsahu Fischí
1-7.

Byla vyhlášena 3.výzva OPZ dne 17.9.2018 s ukončením 19.11.2018. Nepřihlásil se
žádný žadatel. Výzva je opakována jako výzva č.5-vyhlášena v následujícm období
plnění ISg - 1.8.2019.

Realizace klíčových projektů se neplánuje.

Informace o dosažených
synergických efektech na
úrovni opatření resp.
podopatření integrované
strategie.:

Informace o pokroku v
realizaci klíčových intervencí:

Popis realizace ISg
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olvovat školení do systému CSSF14+.

2. žádost o změnu ISg v programovém rámci OPŽP byla podána na ŘO-rozšíření
nových aktivit pro CLLD v celém rozsahu, tj. o SC 4.3 a 4.4, byla podána v určeném
termínu, tj. do 31.5.2018. Jedná se o podstatnou změnu. Žádost je projednána v lednu
2019 pro předchozí technické nedostatky.

Opatření 1.1 Bezpečnost dopravy a cyklostezky-pouze v textové části, strana 101
zapracován text: Projekty plánované k naplněné SCLLD v daném opatření nepodpoří
výstavbu parkovacích míst pro jízdní kola. Indikátory se nemění.

a týká se úpravy Programového rámce SCLLD: Opatření 1.3 Infrastruktura do
vzdělávání, pouze v textové části, str. 102,103, požadována MAS nad rámec
připomínek definovaných v příloze č.3 Akceptace integrované strategie IROP.
Indikátory se nemění.

1. žádost na ŘO IROP nabyla účinnosti změny 19.11.2018

V průběhu realizace SCLLD byly podány 2 žádosti o změnu SCLLD.

Dodatkem č.1 k akceptačnímu dopisu o schválení Programového rámce PRV SCLLD
MAS Světovina na období 2014-2020 byla v důsledku nezazávazkování alespoň 20%
celkové alokace do konce roku 2018 ponížena rezervovaná alokace ve výši 15% z
celkové rezervované alokace.

S ohledem na pozdější schválení SCLLD (29.6.2017) a k nedostatku finančních
prostředků byl pozdě ustaven manažerský tým, který se vzápětí úplně rozpadl.
Vytváření nového týmu oddálilo zahájení vlastního plnění ISg (až 13.12.2017 byla
publikována 1. výzva a to v PRV). Fluktuace nadále pokračovala, změnou manažera
PRV v dubnu 2018 a v roce 2019 v průběhu příjmu žádostí již vyhlášené výzv
y č.4. Zde nastal problém s přípravou výzvy č. 2 a následně č.3. Objektivně nelze
problémy lidských zdrojů řešit dopředu. V současné době (červenec 2019) se očekává
další změna Mnařera PRV a změna manažera OPŽP. Ideální ba byl asi tak po 2
měsíce souběžný pracovní poměr předávajícího a přebírajícího manažera projektu, což
je z hlediska finančních limitů problematické. Dále nutností abs

Aktualizace SCLLD na základě pravidel a pokynů jednotlivých ŘO bude provedena po
schválení Zprávy o Evaluaci. Změna se bude týkat zejména finančního plánu
jednotlivých programových rámců podle skutečného čerpání alokace. Bude
zapracována úprava alokace PRV dle Dodatku č.1 k akceptačnímu dopisu MZe.
Případně budou zapracovány další změny podle požadavků a pravidel ŘO, např. v
PRV k čl.2

ů o některá opatření (např. OPZ, resp. většina fichí v PRV). V těchto případech chceme
výzvy opakovat. Po schválení Zprávy o evaluaci budeme např. přesouvat alokované
prostředky z fichí, o které nebyl projevený žádný zájem. Rizikem se stalo krácení
alokace při neplnění zazávazkování, které je objektivně mimo MAS.

Potencionální rizika realizace ISg jsou právě v případě neočekávaném ukončení
pracovních smluv (viz Informace o problémech v realizaci ISg). Zaškolení nového
pracovníka, bez zkušenosti s ISg je časově problémová záležitost. Navíc konkurence
na trhu práce a vysoká zaměstnanost dělají poptávaná manažerská místa pro SCLLD
obtížně obsaditelná. Potencionálním rizikem je také nezájem žadatel

0.

Opatření při neplnění ISg
uložená MMR-ORP/ŘO.:

Informace o potenciálních
rizicích realizace integrované
strategie a opatření k jejich
eliminaci:

Popis evaluačních aktivit
nositele IN:

Informace o
podaných/schválených
změnách integrované
strategie.:
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Horizontální principy jsou uplatněny v realizaci celé SCLLD prostřednictvím
jednotlivých operačních programů. Ve sledovaném období dosavadní realizace ISg s
ohledem na aktivitu vyhlášení celkem 10 výzev (2 PRV, 6 OPZ a 2 IROP) byly v nich
horizontální principy uplatněny úměrně.

zájemce. Druhá výzva IROP byla vyhlášena 18.12.2018 se semináři a administrací až
v r.2019. Do 4 výzvy PRV se přihlásilo 19 žadatelů: 18 do Fiche č.1- Investice do
zemědělských podniků a 1 do Fiche č.5-Investice na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností.
Pro žadatele byly uspořádány následující semináře, které byly většinou málo
navštíveny, malý zájem byl o semináře na podporu prorodinných opatření. Velký zájem
ZŠ a MŠ a školských zařízení byl naopak o seminář v OPVVV - šablony :
- výzva MAS Světovina č.4 OPZ Prorodinná opatření II - 18.3.2019
- výzva MAS Světovina č.6 OPZ Prorodinná opatření III - 15.5.2019
- výzva MAS Světovina č.2 IROP Sociální bydlení - 2 semináře 17.1.2019
- výzva MAS Světovina č.4 PRV "Fiche 1 až 7"- seminář 22.1.2019 Kralovice,
24.1.2019 Radnice
- výzva MŠMT č.22 a 63 OPVVV - seminář 9.1.2019

Nositel ve sledovaném období vypsal 3 výzvy se 3 aktivitami a uspořádal 6 seminářů
pro žadatele. Z tohoto pohledu realizace ISg úspěšně pokračuje. Žadatelé nemají velký
zájem podávat projekty a to zejména obce, které na druhé straně vytýkají neexistenci
projektů pro obce. Do výzvy č.2 IROP se přihlásil 1 žadatel, do č.4 OPZ se napřihlásil
žádný

Práce na mid-term evaluaci byly zahájeny 1.4.2019. MAS v souvislosti s evaluací
vykonávala aktivity podle Zadání pro MAS (MMR ČR). Evaluační zpráva o mid-term
evaluaci byla zpracována k 6.6.2019 a po projednání v Plénu MAS Svetovina
25.6.2019 byla odeslána dne 26.6.2019 MMR-ORP skrze ISKP14+.

Doplňující informace nemáme.Doplňující informace:

Horizontální principy

Horizontální principy:

Shrnutí pro veřejnost:

Zaverzuj


