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FILANE

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Světovina
(SCLLD) je dokumentem, který vznikal na principech metody LEADER tedy s cílem
dlouhodobě rozvíjet území v působnosti místní akční skupiny (dále jen MAS) s
důrazem na udržitelnost tohoto rozvoje  a za pomoci zapojení místních aktérů, subjektů
z oblasti veřejné správy, podnikatelského i neziskového sektoru, ale
i jednotlivých obyvatel žijících v území. Vzniklý dokument cílí na rozvoj území ve všech
oblastech života s důrazem na místní potřeby a možnosti. Je výsledkem spolupráce
širokého spektra dotčených subjektů v území. Ve strategické části definuje prioritní
oblasti a cíle pro rozvoj daného území, které vzešly z potřeb území a jeho jednotlivých
aktérů. Dlouhodobým cílem je  především chrán
it a využívat kulturní a přírodní dědictví v dotčeném území a zároveň území zatraktivnit
pro obyvatele, zaměstnavatele, podnikatele i návštěvníky jednotlivých obcí a regionů  a
zajistit tak  udržitelný rozvoj regionu. Nástrojem je pak realizace CLLD prostřednictvím
partnerství obcí, podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací. Z toho
důvodu klade důraz také na  prohlu
bování a rozvoj tohoto partnerství . Pro splnění tohoto cíle bylo určeno 5 klíčových
oblastí pro rozvoj území a to : Udržitelný rozvoj obcí; Podnikání, zemědělství a
lesnictví; Životní prostředí; Kultura, památky a cestovní ruch; Sociální oblast,
vzdělávání a volný čas.

Ve sledovaném období nebyly vyhlášeny výzvy MAS.

Ve sledovaném období nejsou v realizaci žádné projekty a synergické efekty mezi 
projekty zatím nebyly generovány.

V rámci sledovaného období nedošlo k věcnému pokroku v realizaci strategie, protože
sledované období trvalo pouze jeden den.

Klíčové projekty MAS nemá.
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Identifikace operace

Popis integrovaného nástroje:

Informace o pokroku v
realizaci klíčových intervencí:

Číslo zprávy:
Integrovaná strategie:
Nositel:
Sledované období do:
Sledované období od:
Kód stavu:
Datum změny stavu:
Název stavu:

Popis realizace ISg

Datum změny:

Jméno:
Příjmení:
Mobil:
Telefon:
Email:

Strategie

Přehled vyhlášených výzev:

Informace o věcném pokroku
v realizaci integrované
strategie:

Změnil/a:
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Potencionální rizika byla formulována v SCLLD v kapitole 7.4-Analýza rizik (str.156-
168). Rizika realizace SCLLD zde byla definována a byla určena pravděpodobnost a
dopad těchto rizik, které byly kvantifikovány od jedné do pěti. Součástí analýzy je i
řešení nebo alespoň návrh minimalizace možných rizik MAS. Převážnými
vlastníky/nositeli rizik jsou obce. Analýza rizik je strukturována d

Strategie byla v realizaci 1 den -30.6.2017. V tento den skončil pracovní poměr
vedoucího zaměstnance SCLLD a finančního manažera. Od 1.7.2017 začal, po
předchozím schválení programovým výborem, pracovní poměr nového vedoucího
zaměstnance. Postupně také jsou zapojováni noví manažeři Programových rámců,
když původně nasmlouvaní nepodepsali pracovní smlouvy.

Od 1.7.2017 došlo k výměně celého manažerského týmu SCLLD, proto byl ŘO
požádán z změnu termínu předložení ISg, která ale s ohledem na termín schválení
SCLLD dne 29.6.2017 byla v realizaci 1 den. Nepředpokládáme, že k podobné situaci
dojde při dalším termínu předložení Zprávy o plnění ISg.

Vzhledem ke skutečnosti, že strategie byla v realizaci 1 den, nebyly podány změny v
ISg.

Vzhledem k délce sledovaného období dosavadní realizace strategie zatím nepřispívá
k naplňování horizontálních principů.

le oblastí rozvoje a rizika jsou pro přehlednost rozdělena do následujících skupin:
finanční, organizační, právní, technická a věcná. S ohledem na skutečnost, že strategie
byla v realizaci 1 den, nedošlo k přehodnocení uvedených rizik a opatření k jejich
realizaci. Novým rizikem, které nebylo uvažováno je fluktuace manažerského týmu,
která kompletně nastala. Navržené opatření k její el
iminaci jsou např. pravidelné porady a průběžné vyhodnocování činnosti manažerů.

Strategie byla v realizaci jeden den a z tohoto důvodu dosud nedošlo k vyhlášení
žádných výzev.

Strategie byla v realizaci 1 den.

Aktivity nenastaly protože strategie byla v realizaci 1 den.

Opatření při neplnění ISg
uložená MMR-ORP/ŘO.:

Shrnutí pro veřejnost:

Popis evaluačních aktivit
nositele IN:

Informace o potenciálních
rizicích realizace integrované
strategie a opatření k jejich
eliminaci:

Informace o
podaných/schválených
změnách integrované
strategie.:

Horizontální principy

Informace o dosažených
synergických efektech na
úrovni opatření resp.
podopatření integrované
strategie.:

Horizontální principy:

Doplňující informace:

Zaverzuj


