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Opatření 1.1 Bezpečnost dopravy, cyklotrasy, cyklostezky

Dosavadní realizace ISg vzhledem k jednotlivým opatřením je následující:

příjem žádostí byl zahájen 18.12.2018 a bude ukončen 28.2.2019
- dne 18.12.2018 -2. výzva IROP s názvem "MAS Světovina-IROP - Sociální bydlení"
příjem žádostí o podporu byl od 3.10.2018 do 30.11.2018

- dne 3.10.2018 - 1. výzva IROP s názvem "1. výva MAS Světovina-IROP-Kulturní
památky"

příjem žádostí o podporu byl od 17.9.2018 do 19.11.2018

- dne 17.9.2018- 3. výzva OPZ s názvem "Výzva MAS Světovina č.3 Podpora
komunitních center a komunitní práce"

V uvedeném období byly MAS Světovina o.p.s. vyhlášeny následující výzvy:

it a využívat kulturní a přírodní dědictví v dotčeném území a zároveň území zatraktivnit
pro obyvatele, zaměstnavatele, podnikatele i návštěvníky jednotlivých obcí a regionů  a
zajistit tak  udržitelný rozvoj regionu. Nástrojem je pak realizace CLLD prostřednictvím
partnerství obcí, podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací. Z toho
důvodu klade důraz také na  prohlu
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bování a rozvoj tohoto partnerství . Pro splnění tohoto cíle bylo určeno 5 klíčových
oblastí pro rozvoj území a to : Udržitelný rozvoj obcí; Podnikání, zemědělství a
lesnictví; Životní prostředí; Kultura, památky a cestovní ruch; Sociální oblast,
vzdělávání a volný čas.
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i jednotlivých obyvatel žijících v území. Vzniklý dokument cílí na rozvoj území ve všech
oblastech života s důrazem na místní potřeby a možnosti. Je výsledkem spolupráce
širokého spektra dotčených subjektů v území. Ve strategické části definuje prioritní
oblasti a cíle pro rozvoj daného území, které vzešly z potřeb území a jeho jednotlivých
aktérů. Dlouhodobým cílem je  především chrán

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Světovina
(SCLLD) je dokumentem, který vznikal na principech metody LEADER tedy s cílem
dlouhodobě rozvíjet území v působnosti místní akční skupiny (dále jen MAS) s
důrazem na udržitelnost tohoto rozvoje  a za pomoci zapojení místních aktérů, subjektů
z oblasti veřejné správy, podnikatelského i neziskového sektoru, ale
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Opatření 1.2  Sociální bydlení

S ohledem na výsledky MAP I byla podána žádost o změnu tohoto opatření, která
nabyla účinnosti změny 19.11.2018.

Opatření 1.3 Infrastruktura do vzdělávání
Byla vyhlášena 2.výzva IROP (18.12.2018).

Připravuje se výzva, která bude vyhlášena v druhé polovině roku 2019 (9-10/2019)

Byla podána žádost o změnu tohoto opatření v návaznosti na Akceptační dopis, která
nabyla účinnosti změny 19.11.2018.

Je připravena výzva, původně předpokládaný termín vyhlášení výzvy v dubnu 2019 je
posunut na květen 2019.
Opatření 1.4 Kulturní dědictví

Opatření 2.1 Prorodinná opatření

Byly podány 2 žádosti o změnu SCLLD.

Synergické efekty mezi opatřeními zatím nebyly generovány.

Realizace klíčových projektů se neplánuje.

Při realizaci ISg nebyly dosud podpořeny žádné integrované projekty.

Manažerský tým se účastní celostátních seminářů, jsou-li vyhlášeny. Podobně se
zúčastní seminářů a konzultací na úrovni Plzeňského kraje.

OP VVV Animace škol a školských zařízení probíhá průběžně v celém sledovaném
období.

.

OP ŽP- opatření 4.1 Výsadba dřevin a 4.2 Likvidace invazních druhů. Bylo požádáno v
termínu stanoveném ŘO o změnu Strategie přijetím nových opatření 4.3 Posílení
přirozené funkce krajiny a 4.4 Zlepšení kvality prostředí v sídlech. Došlo k
administrativní chbě, která po konzultaci s ŘO byla odstraněna a proto výzvy ve všech
opatřeních (které jsou připraveny) budou vyhlášeny do 28.2.2019

PRV Fische 1 až 7. Došlo ke změně manažera PRV a nepodařilo se pro technické
chyby vyhlásit 2. a 3. výzvu. 4.výzva bude vyhlášena 21.1.2019 v celém rozsahu Fischí
1-7.

Byla vyhlášena 3.výzva OPZ dne 17.9.2018 s ukončením 19.11.2018. Nepřihlásil se
žádný žadatel.

Opatření 2.2 Sociální a návazné služby

O novou výzvu je zájem mezi potencionálními žadateli. Je připravena nová výzva.
Jednalo se proto s ŘO o možnosti ji vyhlásit jako 4.výzvu-Prorodinná opatření II. ŘO
neotevřel termín, proto bude vyhlášena v nejbližším plánovaném oknu, tj. 28.2.2019.

Byla vyhlášena 1.výzva IROP dne 3.10.2018, která byla uzavřena 30.11. 2018.
Přihlásili se 3 žadatelé.

1. žádost na ŘO IROP nabyla účinnosti změny 19.11.2018
a týká se úpravy Programového rámce SCLLD: Opatření 1.3 Infrastruktura do
vzdělávání, pouze v textové části, str. 102,103, požadována MAS nad rámec
připomínek definovaných v příloze č.3 Akceptace integrované strategie IROP.
Indikátory se nemění.

Informace o dosažených
synergických efektech na
úrovni opatření resp.
podopatření integrované
strategie.:

Informace o pokroku v
realizaci klíčových intervencí:

Popis realizace ISg

Informace o
podaných/schválených
změnách integrované
strategie.:
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Horizontální principy jsou uplatněny v realizaci celé SCLLD prostřednictvím
jednotlivých operačních programů. Ve sledovaném období dosavadní realizace ISg s
ohledem na aktivitu vyhlášení celkem 6 výzev (1 PRV, 3 OPZ a 2 IROP) byly v nich
horizontální principy uplatněny úměrně.

S ohledem na pozdější schválení SCLLD (29.6.2017) a k nedostatku finančních
prostředků byl pozdě ustaven manažerský tým, který se vzápětí úplně rozpadl.
Vytváření nového týmu oddálilo zahájení vlastního plnění ISg (až 13.12.2017 byla
publikována 1. výzva a to v PRV). Fluktuace nadále pokračovala, změnou manažera
PRV v dubnu 2018. Zde nastal problém s přípravou výzvy č. 2 a následně č.3

Opatření 1.1 Bezpečnost dopravy a cyklostezky-pouze v textové části, strana 101
zapracován text: Projekty plánované k naplněné SCLLD v daném opatření nepodpoří
výstavbu parkovacích míst pro jízdní kola. Indikátory se nemění.

2. žádost o změnu ISg v programovém rámci OPŽP byla podána na ŘO-rozšíření
nových aktivit pro CLLD v celém rozsahu, tj. o SC 4.3 a 4.4, byla podána v určeném
termínu, tj. do 31.5.2018. Jedná se o podstatnou změnu. Žádost je projednána v lednu
2019 pro předchozí technické nedostatky.

Žádná taková opatření nebyla ŘO uplatněna.

. Objektivně nelze problémy řešit dopředu. Ideální ba byl asi tak po 2 měsíce souběžný
pracovní poměr předávajícího a přebírajícího manažera projektu, což je z hlediska
finančních limitů problematické.

ádný zájemce. Druhá výzva IROP byla vyhlášena 18.12.2018 se semináři až v r.2019.
Pro žadatele byly uspořádány následující semináře, které byly většinou málo
navštíveny, malý zájem byl o semináře na Podporu komunitních center a komunitní
práce. Velký zájem byl naopak o seminář v OPVVV - šablony :
- výzva MAS Světovina č.3 OPZ Podpora komunitních center a komunitní práce -
17.10.2018

- výzva MAS Světovina č.2 IROP Sociální bydlení - seminář s ohledem na termín
vyhlášení výzvy až v lednu 2019
- výzva MŠMT č.22 a 63 OPVVV - 20.12.2018

- výzva MAS Světovina č.1 IROP Kulturní památky - 2 semináře 25.10.2018

Nositel ve sledovaném období vypsal 3 výzvy se 3 aktivitami a uspořádal 4 semináře
pro žadatele. Z tohoto pohledu realizace ISg úspěšně pokračuje. Žadatelé nemají velký
zájem podávat projekty a to zejména obce, které na druhé straně vytýkají neexistenci
projektů pro obce. Do výzvy č.1 IROP se přihlásili 3 žadatelé (příjem žádostí od
3.10.2018 do 30.11.2018), do č.3 OPZ se napřihlásil ž

Potencionální rizika realizace ISg jsou právě v případě neočekávaném ukončení
pracovních smluv (viz Informace o problémech v realizaci ISg). Zaškolení nového
pracovníka, bez zkušenosti s ISg je časově problémová záležitost. Navíc konkurence
na trhu práce a vysoká zaměstnanost dělají poptávaná manažerská místa pro SCLLD
obtížně obsaditelná. Potencionálním rizikem je takénezájem žadatelů
o některá opatření (např. OPZ, resp. většina fischí v PRV). V těchto případech chceme
výzvy opakovat.

Žádné evaluační aktivity nebyly uskutečněny.

Doplňující informace nemáme.

Popis evaluačních aktivit
nositele IN:

Shrnutí pro veřejnost:

Doplňující informace:

Informace o potenciálních
rizicích realizace integrované
strategie a opatření k jejich
eliminaci:

Opatření při neplnění ISg
uložená MMR-ORP/ŘO.:

Horizontální principy

Horizontální principy:
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